

Projektplan – Snake Enchanter

PIP-3 Theme B | Teilnehmer: Julian Gomez | Zeitraum: 03.02.2026 – 03.03.2026

1. Meilensteine

Meilenstein	Ziel-Datum	Ist-Datum	Status
GDD v1 Abgabe	27.01.2026	27.01.2026	✅ Erledigt
Phase 1: Spielbar	07.02.2026	09.02.2026	✅ Erledigt
Fortschritts-Präsentation 1	08.02.2026	08.02.2026	✅ Erledigt
Phase 2: Komplet	14.02.2026	15.02.2026	✅ Erledigt
v0.3: Bug Fixes & Stability	18.02.2026	19.02.2026	✅ Erledigt
GDD v2 + Making-of	17.02.2026	21.02.2026	✅ GDD v1.8
Phase 3: Schön	21.02.2026	27.02.2026	✅ Erledigt
Fortschritts-Präsentation 2	24.02.2026	24.02.2026	✅ Erledigt
Phase 4: Fertig	03.03.2026	03.03.2026	✅ Erledigt
Finale Abgabe	03.03.2026	—	⌚ Ausstehend

2. Phase 1: SPIELBAR ☒

"Ich kann durch einen Raum laufen und eine Schlange wegcharmen"

Nr	Aufgabe	Status
1.1	Unity Projekt Setup	✅
1.2	Git/GitHub Setup	✅
1.3	Dokumentation & Struktur	✅
1.4	Player Controller (WASD + Kamera)	✅ v1.9 Cinemachine
1.5	Greybox Level (1 Raum)	✅ Cave Map
1.6	Tune Input (1 Taste halten → Slider)	✅ ADR-008 Genshin-Style
1.7	Timing Window (Erfolg/Fail)	✅ Triggerzone
1.8	Health System (HP, Drain, Damage)	✅ v1.6
1.9	Win/Lose Conditions	✅ ExitTrigger

Abgeschlossen: 09.02.2026

3. Phase 2: KOMPLETT ☒

"Alle Features drin, sieht noch rough aus"

Nr	Aufgabe	Status
2.1	Alle Tunes (Move, Daze, Shield)	✓ v3.3 — 3 Tunes (Freeze/Attack gestrichen, Shield neu)
2.2	Snake State Machine	✓ v2.1 NavMesh + Entranced/Dazed
2.3	Toon Snakes importieren	✓ 6 Prefabs
2.4	Snake Animationen einbinden	✓ Slither 3-dir + Attack + Die
2.5	Cave Level aufbauen	✓ Caves Parts Set + Dwarven Pack
2.6	Game States (Menu, Playing, End)	✓ GameManager v1.5
2.7	Main Menu + Result Screen	✓ Vollständig
2.8	Simple + Advanced Mode	✓ Wählbar, differenzierte Schwierigkeit
2.9	Tune 4 (Freeze)	⚠ Gestrichen — Shield als Ersatz implementiert
2.10	Backend Setup + API	✓ Node.js + MySQL
2.11	Session-Stats senden	✓ ApiManager.cs v1.1 — POST + PUT + DELETE + 2× GET

Abgeschlossen: 15.02.2026

4. v0.3: Bug Fixes & Stability ☒

"NavMesh Migration + Feature Verification before Polish"

Nr	Aufgabe	Status
0.3.1	Player Ground Detection Fix	✓ v1.9
0.3.2	NavMesh Research	✓
0.3.3	NavMesh Scene Setup (Baking)	✓ 17.02
0.3.4	NavMeshAgent auf Snake-Prefabs	✓ 17.02
0.3.5	Pirate Avatar / FBX Recovery	✓ 21.02
0.3.6	Breath Attack Fix (CancelInvoke)	✓ 01.03
0.3.7	Shield Bypass Fix	✓ 01.03
0.3.8	Advanced Mode Difficulty kalibriert	✓ 01.03

Abgeschlossen: 19.02.2026 (NavMesh), 01.03.2026 (Bug Fixes)

5. Phase 3: SCHÖN ☒

"Fühlt sich gut an, sieht anständig aus"

Nr	Aufgabe	Status
3.1	Flöten-Melodien einbinden (Tune-Audio)	✓ TuneConfig, AudioClips zugewiesen
3.2	Snake SFX (Hiss, Bite)	⚠ Minimal

3.3	UI Sounds	⚠ Minimal
3.4	Hintergrundmusik (MainMenu + Gameplay)	✅ MusicManager v1.1
3.5	Visual Feedback — Story Fade In/Out	✅ StoryIntro + EndingStory
3.6	Health Bar Polish (Gradient, Puls)	✅ HealthBarUI v3.1
3.7	Timing Meter Polish	✅ TuneSliderUI v2.2
3.8	Level Polish (Lighting, Props, Cave)	✅ Caves Parts Set + Dwarven Pack
3.9	Spell HUD (dynamisch, Cooldown, Range)	✅ SpellHUDController v1.1
3.10	Active Effects Anzeige (MOVE/DAZE/SHIELD)	✅ ActiveEffectsController v1.1
3.11	Story Intro + Ending (CanvasGroup Fade)	✅ StoryIntroController v1.2 + EndingStoryController v1.1
3.12	Pirate Character + 10 Animationen	✅ Humanoid Rig, Mixamo

Abgeschlossen: 01.03.2026

6. Phase 4: FERTIG ☒

"Abgabe-Ready"

Nr	Aufgabe	Status
4.1	Bug Fixing	✅ Breath Attack, Shield, NavMesh, Code Review (Phase 12)
4.2	Balancing (HP, Timing, Drain)	✅ Simple/Advanced kalibriert
4.3	Test auf Schul-Laptops	⌚
4.4	Trailer produzieren (1920×1080, MP4)	⌚
4.5	GDD finalisieren → PDF	✅ GDD v1.8 fertig
4.6	Final Build (Windows x64)	✅ Snake_Enchanter.exe
4.7	API — alle 4 HTTP-Methoden	✅ GET + POST + PUT + DELETE implementiert
4.8	Repo-Struktur nach Abgabevorgabe	🔄 In Arbeit
4.9	Arbeitsprotokoll + Projektplan als PDF	🔄 In Arbeit
4.10	Präsentation vorbereiten (15 min)	⌚

Abgeschlossen: 03.03.2026

7. Scope-Änderungen

Original	Änderung	Begründung
Tune 3: Attack (Schlange greift	Shield (Spieler blockt nächsten	Attack benötigt vollständiges

Feind an)	Angriff)	Creature-System; Shield bietet mehr taktischen Mehrwert
Tune 4: Freeze (Advanced)	Gestrichen	Überlappt funktional mit Daze; Shield ersetzt strategische Tiefe
Spell Scroll Unlock-System im Level	_unlockAllOnStart = false — Code fertig, Pickup nicht platziert	Scrolls in Cave platzieren war nicht MVP-kritisch
3 Areas (Tutorial → Mitte → Finale)	1 offenes Level	Zeitdruck; Kernmechanik funktioniert ohne strikte Zonen-Trennung
API: GET + POST + PUT + DELETE	Alle 4 implementiert	Zwei-Phasen-Lifecycle: POST (Start) → PUT (Ende) → DELETE (Result Screen)

8. Risiken & Mitigationen

Risiko	Mitigation	Status
Timing-System komplex	Slider-System (ADR-008) — klarer als Timer	✅ Gelöst
Snake AI Probleme	NavMeshAgent + State Machine v2.1	✅ Gelöst
Zeitdruck	Scope reduziert (Freeze/Attack → Shield)	✅ Gelöst
Backend-Integration	Node.js + MySQL, fail-silent API	✅ Gelöst
Trailer Produktion	Unity Recorder eingerichtet	🕒 Offen

9. Projektregeln

1. Keine Phase anfangen bevor vorherige DONE ist.
2. Täglich: Arbeitsprotokoll + Screenshot + Commit.
3. Bei Problemen: Scope reduzieren, nicht Zeit verlängern.